

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного образования, Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в структурном подразделении «Детский сад «Ёжик» ГБОУ ООШ № 6 г.Новокуйбышевска

Создание творческой группы для разработки нормативно-правовой базы по внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО в СП «Детский сад «Ёжик»

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Формирование состава рабочей группы по внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО в СП «Детский сад «Ёжик»	I квартал 2023
2	Организация изучения нормативно-правовой базы и документов, регулирующих реализацию ФОП ДО и ФАОП ДО. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих деятельность ФОП ДО и ФАОП ДО	I квартал 2023
3	Мониторинг уровня готовности реализации ФОП ДО и ФАОП ДО	I квартал 2023
4	Утверждение руководителя/ответственного за разработку ФОП ДО и ФАОП ДО	I квартал 2023
5	Утверждение плана работы («дорожной карты») по реализации ФОП ДО и ФАОП ДО	I квартал 2023

Организация реализации ФОР ДО и ФАОР ДО в СП «Детский сад «Ёжик»

№ п/п	Мероприятия	Сроки
Организационное обеспечение		
1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение реализации ФОР ДО и ФАОР ДО	I квартал 2023
2	Определение списка методических пособий, используемых в процессе реализации ФОР ДО и ФАОР ДО	I квартал 2023
3	Разработка ФОР ДО и ФАОР ДО	I квартал 2023
Информационное обеспечение		
1	Размещение информации о ФОР ДО и ФАОР ДО на официальном сайте СП «Детский сад «Ёжик»	II квартал 2023
Кадровое обеспечение		
1	Повышение квалификации педагогического коллектива по вопросам реализации ФОР ДО и ФАОР ДО	По мере возможности
Материально-техническое обеспечение		
1	Мультимедийное оборудование	III квартал 2023
2	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	Постоянно

План-график мероприятий по реализации ФОР ДО и ФАОР ДО в СП «Детский сад «Ёжик»

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Форма отчетных документов
Создание организационно-управленческих условий для реализации ФОР ДО и ФАОР ДО в структурном подразделении					
1	Создание рабочей группы по реализации ФОР ДО и ФАОР ДО	I квартал 2023	Администрация СП	Создание и определение функционала творческой группы	Приказ о создании рабочей группы
2	Рассмотрение	I квартал	Администрация	Сформированная база нормативно-	Перечень нормативно-

	организационно-управленческих вопросов по организации реализации ФООП ДО и ФАОП ДО	2023	СП	правовых документов федерального, регионального уровней	правовых документов
3	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации ФООП ДО и ФАОП ДО	I квартал 2023	Администрация СП	Система мероприятий, обеспечивающих реализацию ФООП ДО и ФАОП ДО	Приказ, план
4	Разработка плана методического сопровождения по реализации ФООП ДО и ФАОП ДО	I квартал 2023	Администрация СП	Повышение методической грамотности педагогического коллектива	План методического сопровождения по реализации ФООП ДО и ФАОП ДО
5	Проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам реализации ФООП ДО и ФАОП ДО	В течение учебного года	Администрация СП	Ликвидация профессиональных затруднений	План методического сопровождения, результаты анализа анкетирования
6	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам реализации ФООП ДО и ФАОП ДО	В течение учебного года	Администрация СП	Определение возможных рисков и способов их профилактики	План работы
7	Внесение изменений в нормативно-правовую базу	II квартал 2023	Администрация СП	Дополнения в документы, регламентирующие реализацию ФООП ДО и ФАОП ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы методического совета
8	Мониторинг реализации ФООП ДО и ФАОП ДО	II квартал 2023	Администрация СП	Мониторинг реализации ФООП ДО и ФАОП ДО	Аналитическая справка
Создание кадрового обеспечения					
1	Анализ кадрового обеспечения реализации ФООП ДО и ФАОП ДО	III квартал 2023	Администрация СП	Выявление педагогических работников, имеющих профессиональные дефициты, закрепление наставников	Аналитическая справка
2	Проведение МО в структурном подразделении	В течение учебного года	Администрация СП	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их	Протокол МО

				решения	
3	Создание рабочих групп педагогов по методическим проблемам, связанные с реализацией ФОП ДО и ФАОП ДО	В течение учебного года	Администрация СП	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Создание банка методических продуктов
Создание материально-технического обеспечения					
1	Обеспечение оснащенности ДОО необходимым оборудованием для реализации ФОП ДО и ФАОП ДО	В течение учебного года	Администрация СП	Определение необходимых ресурсов	Информационная справка
2	Обеспечение доступа педагогических работников к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течение учебного года	Администрация СП	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечении возможности дистанционной поддержки участников реализации ФОП ДО	Создание банка полезных ссылок, оформление раздела на официальном сайте
Создание организационно-информационного обеспечения					
1	Проведение диагностики готовности ДОО для реализации ФОП ДО и ФАОП ДО	II квартал 2023	Администрация СП	Получение объективной информации о готовности ДОО к реализации ФОП ДО и ФАОП ДО	Аналитическая справка
2	Размещение на официальном сайте ДОО информации о ходе реализации ФОП ДО и ФАОП ДО	постоянно	Администрация СП	Информирование общественности о реализации ФОП ДО и ФАОП ДО	Публикации, фотоотчеты

Контроль реализации ФОП ДО и ФАОП ДО в СП «Детский сад «Ёжик»

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля	Методы сбора информации
-----------------	------------------	----------------	-------------------------

Мониторинг уровня готовности ДОО к внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО	Педагогические работники	I квартал 2023	анкетирование
Степень обеспеченности необходимыми материально-техническими ресурсами	Оснащенность материально-техническими ресурсами	В течение учебного года	Проведение работ по укреплению материально-технической базы
Формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей реализацию ФОП ДО и ФАОП ДО	Локальные акты	I квартал 2023	Изучение документации
Мониторинг эффективности реализации плана ФОП ДО и ФАОП ДО	Процесс реализации	В течение учебного года	Наблюдение, анализ, анкетирование участников процесса реализации ФОП ДО и ФАОП ДО